

**Выполнение работ по строительству, реконструкции и освещению
автомобильных дорог, строительству и ремонту искусственных
сооружений**

21.04.2017

№ п/ п	Наименование объекта	Примечание
СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТОВ		
1	Строительство мостового перехода через реку Осьма на км 41+950 автомобильной дороги Савино – Селищи Чудовского муниципального района Новгородской области	Работы не проводились в связи с неблагоприятными погодными условиями
2	Выполнение работ по строительству мостового перехода через реку Колпинка км 6+820 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Водогон-Тальцы-Петровское Любытинского муниципального района Новгородской области.	Работы не проводились в связи с неблагоприятными погодными условиями
3	Строительства мостового перехода через реку РАПЛЯ на км 0+637 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "Подъезд к д.Красницы" в Любытинском муниципальном районе Новгородской области	Выполнены работы по частичной отсыпке насыпи подходов
4	Строительство мостового перехода через реку ЛЮШОНКА на км 11+932 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Каменка-Никандрово в Любытинском районе Новгородской области	Выполнено бетонирование ростверка опоры №1
5	Строительство мостового перехода через реку БЕЛУШКА на км 220+001 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Устюжна-Валдай в Бологовском муниципальном районе Тверской области	Работы не проводились в связи с неблагоприятными погодными условиями

№ п/ п	Наименование объекта	Примечание
РЕМОНТЫ МОСТОВ		
6	Выполнение работ по ремонту моста через реку Пола км 72+649 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Яжелбицы-Демянск-Залучье-Старая Русса-Сольцы Демянского муниципального района Новгородской области	Выполнены работы по установке перильного ограждения и перестановке барьерного ограждения
7	Ремонт моста через реку Кереть км 300+962 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово Чудовского муниципального района Новгородской области	Работы не проводились в связи с неблагоприятными погодными условиями
8	Выполнение работ по ремонту мостового перехода через реку Белая на км 67+905 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Хвойная–Пестово в Пестовском муниципальном районе Новгородской области	Работы не проводились в связи с неблагоприятными погодными условиями
9	Выполнение работ по ремонту мостового перехода через реку Валдайка на км 206+725 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Устюжна-Валдай в Бологовском районе Тверской области	Работы не проводились в связи с неблагоприятными погодными условиями
10	Выполнение работ по ремонту мостового перехода через реку Шубинская Робья на км 111+985 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Яжелбицы-Демянск-Залучье-Старая Русса-Сольцы в Старорусском муниципальном районе Новгородской области	Работы не проводились в связи с неблагоприятными погодными условиями

№ п/ п	Наименование объекта	Примечание
11	Ремонт аварийного мостового перехода через реку Шегринка на км 66+751 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Крестцы-Окуловка-Боровичи Окуловского района	Выполнены работы устройству арматурного каркаса выравнивающего слоя проезжей части
12	Ремонт предаварийного мостового перехода через протоку озера ПЕРЕТНО на км 43+289 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Крестцы-Окуловка-Боровичи в Окуловском муниципальном районе Новгородской области	Выполнены работы по устройству выравнивающего слоя второй половины моста
13	Ремонт моста через реку ЩЕБЕРИХА на км 0+500 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Молвотицы-Мамоновщина в Марёвском муниципальном районе Новгородской области	Выполнены работы по устройству защитного слоя и бетонированию деформационных швов
14	Ремонт моста через реку Кирва на км 75+990 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Хвойная-Пестово в Пестовском муниципальном районе Новгородской области	Проводятся работы по подготовке поверхности для монтажа тротуарных блоков

**Начальник отдела капитального
строительства**

_____ **Енин А.А.**